

**Dodatok k zmluve o dielo „Komplexná obnova kultúrnej pamiatky
REMESELNÍCKY DOM SLAVEC č. 139
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: WESTRON Partners s.r.o.

Sídlo: Rázusova č. 1, 040 01 Košice

IČO: 449 347 26

DIČ: 202 288 9605

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

Vložka číslo: 37042/V

Zastúpená: Zsolt Liptai - konateľ

ďalej len ako zhotoviteľ

a

2. Objednávateľ

Obchodné meno: Marián Hamelli - záhradkárstvo HAMELLI

Sídlo: Kružná 183, 049 51 Kružná

IČO: 43577423

DIČ: 1046342264

Zastúpený: Marián Hamelli - konateľ

ďalej len ako objednávateľ

I.

Všeobecné ustanovenia

Zhotoviteľ a objednávateľ medzi sebou uzavreli dňa 07.07.2021 Zmluvu o dielo na realizáciu stavby a to „Komplexná obnova kultúrnej pamiatky REMESELNÍCKY DOM SLAVEC č. 139“

Vo vyššie uvedenej zmluve sa zmluvné strany dohodli na všetkých bodoch a podmienkach danej zmluvy a osobne ju podpísali dňa 07.07.2021.

II.
Dôvod dodatku

Z dôvodu pandemických opatrení Covid19 nebolo možné odovzdanie staveniska objednávateľom zhotoviteľovi a z toho dôvodu by nebolo možné dodržať Článok IV. Čas plnenia a miesto plnenia a to bod 4.1 Termín plnenia predmetu uvedenej zmluvy

III.
Dodatok

Na základe Článku XII. Záverečné ustanovenia a bodu 12.2. uvedenej Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli z dôvodu vyššie uvedených skutočností, že doba odovzdania diela podľa tohto dodatku bude do 31.08.2022.

V Košiciach, dňa 14.01.2022

WESTRON Partners s.r.o.
Rázušova 1, 040 01 Liptovský Hrádok, mestská časť Juh
IČO: 44534720 SK2022889605

.....
zhotoviteľ
Westron Partners s.r.o.
Zsolt Liptai

MARIÁN HAMELLI
Záhradníctvo - HAMELLI
049 51 KRUŽNÁ 183
IČO:43 577 423 DIČ:1046342264

.....
objednávateľ
Marián Hamelli